



مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية
والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين - بروكري
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES, D'ÉQUIPEMENT COMMUNAL ET DE
STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX
(PROGRES)

رقم : : N°

بتاريخ : 12/03/2024 : Date

Plan Annuel des Achats 2024

Objet de la dépense		Financement	Méthode de passation des marchés	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Réf Activités	Description				
Services consultants					
Composante 1 : Gestion durable des eaux et des sols					
1	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de protection physique (grillage) des sites dans la zone de consolidation	FIDA	SFQC	26-févr-24	27-juil-24
2	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux d'entretien/réhabilitation des ouvrages défectueux dans la zone de consolidation	FIDA	SFQC	8-mars-24	6-août-24
3	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de protection physique des sites aménagés par les techniques CES/DRS du Programme 2023	FIDA	SFQC	12-mars-24	10-août-24
4	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de construction des petits ouvrages hydrauliques	FIDA	SFQC	10-mars-24	8-août-24
5	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de Protection physique des cuvettes de seuils en gabions du PA 2023	FIDA	SFQC	15-mars-24	13-août-24
6	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de terrassement et de protection des digues familiales en terre	FIDA	SFQC	8-févr-24	9-juil-24
7	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de terrassement et de protection des digues semi-collectives en terre	FIDA	SFQC	1-mars-24	30-juil-24
8	Recrutement d'un cabinet d'ingénierie spécialisé pour la conduite des études techniques (APS/APD/DAO) de 4 barrages à réhabiliter	FIDA	SFQC	1-mai-24	29-sept-24
9	Recrutement d'un opérateur spécialisé pour la formation des facilitateurs dans les CEP-Pilotes	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
10	Recrutement d'une assistance technique pour l'appui à l'affiliation et la constitution des OP dans la zone de consolidation	FIDA	QCI	10-avr-24	26-juil-24

11	Recrutement d'une expertise spécialisée pour la formation des OP dans la zone de concentration	FIDA	QCI	15-mai-24	30-août-24
12	Recrutement d'un prestataire spécialisé pour la réalisation d'un diagnostic institutionnel et organisationnel des OP dans la zone de concentration	FIDA	QCI	1-mars-24	16-juin-24
13	Recrutement d'un bureau d'études pour la supervision des travaux de Protection physique des sites de digues familiales	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
14	Recrutement d'un bureau d'études pour la supervision des travaux de Protection physique des sites de digues semi-collectives	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
15	Recrutement d'un bureau d'études pour la supervision des travaux de réhabilitation de barrages	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
16	Recrutement d'un bureau d'études pour les études et contrôle d'aménagements de périmètres maraîchers	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
17	Recrutement d'un bureau d'études pour les études d'implantation géophysique et de dimensionnement des ouvrages	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
18	Recrutement d'un bureau d'études pour le contrôle des travaux de réalisation de 6 stations pastorales	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
19	Recrutement d'un bureau d'études pour les Etudes techniques détaillées des ouvrages CES/DRS (Restauration des sols, petits ouvrages hydrauliques)	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
20	Recrutement d'un bureau d'études pour les Etudes techniques complémentaires pour le renforcement des digues familiales (topo, métrés, plans d'exécution)	FIDA	SFQC	21-mars-24	6-juil-24
21	Recrutement d'un bureau d'étude pour les Etudes techniques détaillées pour le renforcement des digues semi-collectives (APS/APS/Etudes de rentabilité)	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
22	Recrutement d'un bureau d'étude pour le contrôle des travaux de terrassement et de protection des digues en terre phase II PA 2023	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
23	Recrutement d'un bureau d'étude pour le Contrôle des travaux de construction de 99 ouvrages de vidange-phase II du PA 2023	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
24	Recrutement d'un bureau d'étude pour le Contrôle des travaux de construction de 13 voiles d'étanchéité en béton cyclopéen	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24
25	Recrutement d'un bureau d'étude pour le Contrôle des travaux de construction de petits ouvrages hydrauliques non encore achevés du PA 2023	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24

Composante 2 : Equipements d'appui au développement local

26	Recrutement d'un bureau d'étude pour la Formation SIG et cartographie	FIDA	SFQC	10-avr-24	8-sept-24
27	Recrutement de consultants pour l'élaboration des dossiers techniques des microprojets	FIDA	QCI	1-mai-24	16-août-24
28	Recrutement d'un bureau d'étude pour le contrôle et suivi des travaux de projets communautaires (volet GC)	FIDA	SFQC	15-mai-24	13-oct-24
29	Recrutement d'un bureau d'étude pour le contrôle et suivi des travaux de projets communautaires (volet hydraulique)	FIDA	SFQC	25-mars-24	4-oct-24

30	Recrutement d'un bureau d'étude pour le contrôle et suivi des travaux de projets communautaires (volet agro-pastoral)	FIDA	SFQC	25-mars-24	4-oct-24
31	Recrutement d'un consultant pour la Production/Actualisation du guide du facilitateur endogène	FIDA	QCI	21-mars-24	6-juil-24
32	Recrutement d'un bureau d'étude pour la Formation des facilitateurs au niveau communal	FIDA	SFQC	1-avr-24	30-août-24

Composante 3 : Gestion et coordination

33	Recrutement d'un consultant pour la formation de l'équipe SE sur le SIG	FIDA	QCI	1-mai-24	16-août-24
34	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion de savoirs et communication	FIDA	QCI	1-juil-24	16-oct-24
35	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de ciblage	FIDA	QCI	12-juin-24	27-sept-24
36	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie genre, jeunes et inclusion sociale	FIDA	QCI	15-mai-24	30-août-24
37	Recrutement d'Assistant technique en passation de marchés	CPN	QCI	1-févr-24	19-mai-24
38	Recrutement d'un consultant Avocat-conseil	CPN	QCI	1-févr-24	19-mai-24
39	Recrutement d'un assistant technique en SIG	FIDA	QCI	1-févr-24	19-mai-24
40	Recrutement d'un consultant international pour la formation des membres CPMP/PROGRES	FIDA	QCI	1-févr-24	19-mai-24
41	Recrutement d'un consultant international pour une analyse approfondie du risque climatique	FIDA	QCI	1-févr-24	19-mai-24

Travaux

Composante 3 : Gestion et coordination

1	Recrutement d'une Entreprise pour la réhabilitation du BLP Néma	FIDA	CFN	25-mars-24	24-mai-24
2	Recrutement d'une Entreprise pour la réalisation de l'extension de l'Antenne de Kiffa	FIDA	CFN	15-avr-24	14-juin-24
3	Recrutement d'une Entreprise pour la réalisation de la réhabilitation du siège de l'UGP	FIDA	CFN	10-mai-24	9-juil-24

Fournitures/Biens

Composante 1 : Gestion durable des eaux et des sols

1	Acquisition de Petits matériels et outillages d'exécution des travaux pour les EVA	FIDA	CFN	10-mars-24	7-mai-24
2	Acquisition des fournitures (gabions, géotextile, accessoires) pour la réalisation des Travaux d'entretien/réhabilitation des ouvrages défectueux	FIDA	CFN	16-mars-24	13-mai-24
3	Acquisition des Petits matériels et outillages d'exécution des travaux pour les EVA	FIDA	CFN	7-mars-24	4-mai-24
4	Acquisition Petits matériels et outillages d'exécution des travaux de protection physique des cuvettes des petits ouvrages hydrauliques pour les EVA	FIDA	CFN	9-mars-24	6-mai-24
5	Acquisition des petits matériels et outillages d'exécution des travaux de renforcement des digues familiales en terre, pour les EVA	FIDA	CFN	13-févr-24	21-mars-24

6	Acquisition des petits matériels et outillages d'exécution des travaux de renforcement des digues semi-collectives en terre, pour les EVA	FIDA	CFN	15-févr-24	23-mars-24
7	Acquisition des fournitures (grillage, poteaux, cornières et accessoires) pour la Protection physique de cuvettes de barrages réhabilités	FIDA	CFN	17-févr-24	25-mars-24
8	Achats des intrants Agricoles : Engrais et pesticide pour l'entretien des cultures pluviales et Maraicher	FIDA	CFN	19-févr-24	27-mars-24
9	Achat des fournitures, équipements, outillages, semences et produits phytosanitaires en appui aux périmètres maraîchers	FIDA	CFN	21-févr-24	29-mars-24
10	Acquisition des petits matériels et outillages d'exécution des travaux de renforcement des digues en terre phase II PA 2023	FIDA	CFN	26-févr-24	3-avr-24

Composante 2 : Equipements d'appui au développement local

11	Acquisition des kits pour les facilitateurs	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
12	L'impression des modules et affiches de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC)	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
13	L'achat des équipements de la campagne d'information, d'éducation et de communication	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
14	Fournitures pour la réalisation des campagnes des diagnostics territoriaux	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
15	Fournitures pour la réalisation des campagnes des diagnostics territoriaux	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
16	Fourniture et installation des équipements pour boucheries (frigos solaires, installations photovoltaïques...) - PHASE I	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
17	Fourniture et installation des équipements pour boucheries (frigos solaires, installations photovoltaïques...) - PHASE II	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
18	Fourniture et installation des équipements pour boucheries (frigos solaires, installations photovoltaïques...) - PHASE III	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
19	Fourniture et installation des équipements pour banques de céréales (bascules, palettes, installations photovoltaïques...)	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
20	Fourniture et installation des équipements pour dépôts pharmaceutiques vétérinaires (frigos solaires, étagères, installations photovoltaïques...) - PHASE I	FIDA	CFN	15-mars-24	21-avr-24
21	Fourniture et installation des équipements pour dépôts pharmaceutiques vétérinaires (frigos solaires, étagères, installations photovoltaïques...) - PHASE III	FIDA	CFN	15-avr-24	14-juin-24

Composante 3 : Gestion et coordination

22	Stock de pièces et produits d'entretien de véhicules Nouakchott	FIDA	CFN	11-avr-24	10-juin-24
23	Stock de pièces et produits d'entretien de véhicules Kiffa	FIDA	CFN	21-avr-24	20-juin-24
24	Acquisition logiciel SIG avec licence pour deux postes	FIDA	CFN	28-avr-24	27-juin-24
25	Conception et tirage-production d'un lot de matériels et produits (Autocollantes, agendas, stylos marqués, bloc-notes marqués, porte-clés marques, casquettes marquées, etc.) de communication pour PROGRES	FIDA	CFN	9-avr-24	8-juin-24
26	Infographie, impression et tirage d'un lot d'exemplaires du rapport d'activités et le livre du PTBA	FIDA	CFN	25-avr-24	24-juin-24

27	Fourniture et livraison sur site des panneaux d'affichage de visibilité de PROGRES	FIDA	CFN	14-avr-24	13-juin-24
28	Fourniture de bureau	FIDA	CFN	1-mai-24	30-juin-24
29	Stock de pneus de remplacement	FIDA	CFN	21-mai-24	20-juil-24
30	Fournitures et équipements techniques/opérations (Sces déconcentrés)	FIDA	CFN	21-mai-24	20-juil-24
31	Fournitures Informatiques (UGP, Antennes et BLP)	FIDA	CFN	21-mai-24	20-juil-24

Le Coordonnateur
Ahmed Ould Amar



NB :

- Le plan prévisionnel est indicatif.
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PROGRES en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- Adresse complète du C-ADHOC de PROGRES :

Unité de Gestion du Projet PROGRES

Siège PROGRES Lot N°206, PRTZ

Nouakchott – Mauritanie

Tél : +222 45 24 49 44

E-mail : progres@progres.dev

Légende : SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût, CFN = Consultation de fournisseurs à l'Echelle Nationale, ACN = Appel à Concurrence National, SCI= Sélection de Consultant Individuel, SMC= Sélection à Moindre Coût