

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

PROGRAMME CONJOINT SAHEL EN REPONSE AUX DEFIS COVID-19, CONFLITS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN MAURITANIE-SD3C

برنامج منطقة الساحل المشترك لمواجهة تحديات كوفيد 19 - والتغيرات والتغيرات المناخية
PROGRAMME CONJOINT SAHEL EN REPONSE AUX DEFIS COVID-19, CONFLITS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SD3C



Plan Annuel des Achats 2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
Fournitures/Equipements						
1/F	Acquisition kits de subsistance comprenant des rations alimentaires pour les bovins	FIDA	Fourniture	CFN	01/08/2025	02/09/2025
2/F	Acquisition petits matériels pour les travaux HIMO pour les aménagements agricoles	FIDA	Fourniture	CFN	06/05/2025	05/06/2025
3/F	Acquisition petits matériels pour les travaux communautaires	FIDA	Fourniture	CFN	03/11/2025	03/12/2025
4/F	Acquisition des vaccins pour les petits ruminants	FIDA	Fourniture	CFN	07/08/2025	08/09/2025
5/F	Acquisition produits sanitaires pour les bovins	FIDA	Fourniture	CFN	07/08/2025	08/09/2025
6/F	Acquisition de matériel informatiques au profit du SD3C	FIDA	Fourniture	CFN	13/01/2025	12/02/2025
7/F	Equipement archivage électronique des documents	FIDA	Fourniture	CFN	05/02/2025	10/03/2025
8/F	Acquisition de produits d'entretien au profit du SD3C	FIDA	Fourniture	CFN	13/03/2025	14/04/2025
9/F	Panneau de signalisation des activités du SD3C	FIDA	Fourniture	CFN	20/08/2025	22/09/2025
10/F	Conception et réalisation d'outils de communication et de visibilité (Plaquettes de présentation du Programme, calendriers, blocs-notes, T-	FIDA	Fourniture	CFN	12/06/2025	14/07/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
	shirts, casquettes, Boîtes à stylos, gilets etc...)					
11/F	Acquisition de fournitures et consommables de bureau au profit du SD3C	FIDA	Fourniture	CFN	20/02/2025	24/03/2025
12/F	Conception et production de supports d'outils de gestion des savoirs (capsules audio et vidéo, livrets illustratifs, posters, boîtes à images)	FIDA	Fourniture	CFN	15/05/2025	16/06/2025
13/F	Acquisition du matériel pour la mise en place de 2 CEAP	FIDA	Fourniture	CFN	04/02/2025	06/03/2025
14/F	Acquisition des kits pour la formation des paysans relais	FIDA	Fourniture	CFN	12/03/2025	14/04/2025
15/F	Acquisition des kits pour la formation en techniques agropastorales	FIDA	Fourniture	CFN	18/03/2025	17/04/2025
16/F	Acquisition des kits pour la formation en transformation laitière	FIDA	Fourniture	CFN	13/03/2025	14/04/2025
17/F	Acquisition des kits pour la formation en littératie économique	FIDA	Fourniture	CFN	08/04/2025	08/05/2025
18/F	Acquisition des kits pour la formation potentialités chaînes de valeur	FIDA	Fourniture	CFN	15/04/2025	15/05/2025
19/F	Acquisition des équipements pour les petites unités économiques	FIDA	Fourniture	CFN	04/06/2025	07/07/2025
20/F	Acquisition des équipements techniques pour les services déconcentrés	FIDA	Fourniture	CFN	11/06/2025	14/07/2025
21/F	Acquisition des kits pour la formation sur le manuel des modes de gestion communautaire des investissements	FIDA	Fourniture	CFN	26/03/2025	28/04/2025
22/F	Acquisition des kits pour la formation médiation gestion des conflits	FIDA	Fourniture	CFN	14/05/2025	16/06/2025
Services de Consultants						
1/S	Recrutement d'un bureau chargé de l'étude sur le ciblage et l'indentification et validation des sites prioritaires	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	15/01/2025	09/05/2025
2/S	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration guide CEAP pour mise à l'échelle	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	21/01/2025	07/04/2025
3/S	Recrutement d'un consultant chargé de la révision du manuel d'exécution technique	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	03/02/2025	17/04/2025
4/S	Recrutement d'un consultant chargé de la mise à jour du manuel de procédures administratives, comptables et financières	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	21/01/2025	05/05/2025
5/S	Recrutement d'un cabinet d'Audit chargé de l'audit annuel	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	02/01/2025	25/04/2025
6/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études thématiques	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	16/04/2025	08/08/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
7/S	Recrutement d'un consultant pour la formation en techniques agropastorales	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	05/02/2025	22/04/2025
8/S	Recrutement d'un consultant pour la formation en transformation laitière	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	05/02/2025	22/04/2025
9/S	Recrutement d'un consultant pour l'Accompagnement des initiatives agricoles résilientes	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	04/02/2025	21/04/2025
10/S	Recrutement d'un consultant pour la formation en littératie économique	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	10/02/2025	24/04/2025
11/S	Recrutement d'un consultant pour la formation des comités de gestion	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	04/02/2025	21/04/2025
12/S	Recrutement d'un consultant pour la formation des femmes et jeunes sur la potentialité des chaînes de valeur	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	03/02/2025	17/04/2025
13/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de construction des banques de matériel agricole et aménagement	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	16/04/2025	08/08/2025
14/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des boullis pastoraux de 4800 m3 sans système d'exhaure et stockage	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	12/03/2025	04/07/2025
15/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des boullis pastoraux de 4800 m3 avec système d'exhaure et stockage	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	12/02/2025	06/06/2025
16/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation des boullis maraichers de 16000 m3	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	20/02/2025	13/06/2025
17/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour la conception et le suivi-contrôle d'aménagement des périmètres maraichers	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	18/02/2025	11/06/2025
18/S	Recrutement des organisations /associations pour l'accompagnement des porteurs de microprojets	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	08/01/2025	02/05/2025
19/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour la formation des communes et CVI sur la passation des marchés	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	05/03/2025	27/06/2025
20/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des analyses économiques et financières des domaines d'activités retenues dans les DT	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	04/02/2025	28/05/2025
21/S	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide pour le financement des microprojets	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	04/02/2025	21/04/2025
22/S	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration d'un manuel de gestion	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	04/02/2025	21/04/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
	communautaires des investissements productifs					
Travaux						
1/T	Travaux de réhabilitation d'un marché agropastoral	FIDA	Travaux	CFN	16/04/2025	30/05/2025
2/T	Travaux de réhabilitation des petites unités économique santé animale et aliment du bétail	FIDA	Travaux	CFN	14/04/2025	27/05/2025
3/T	Travaux de création des unités stockage et collecte	FIDA	Travaux	CFN	06/05/2025	18/06/2025
4/T	Travaux d'aménagements amélioration connexions couloirs bétail et marchés	FIDA	Travaux	CFN	06/05/2025	18/06/2025
5/T	Travaux de réhabilitation ouvrage de franchissement	FIDA	Travaux	CFN	26/05/2025	08/07/2025
6/T	Travaux de construction des locaux de banques de matériel agricole	FIDA	Travaux	CFN	05/03/2025	18/04/2025
7/T	Travaux de construction parcs de vaccination	FIDA	Travaux	CFN	18/06/2025	01/08/2025
8/T	Travaux de réhabilitation de poste de santé animale aux frontières	FIDA	Travaux	CFN	14/05/2025	27/06/2025

Nouakchott, le 11 février 2025



Le Coordonnateur

Ahmed Ould Amar

NB :

- Le plan prévisionnel est indicatif.
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PROGRES en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- Adresse complète de la Commission Ad hoc de PROGRES :

Unité de Gestion du Projet PROGRES-SD3C

Siège PROGRES Lot N°206, PRTZ

Nouakchott – Mauritanie

Tél : +222 45 24 49 44

E-mail : contact@progres.dev