

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET  
DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES  
NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE  
STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX



**Plan Annuel des Achats 2025**

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
<b>Fournitures/Equipements</b>						
<b>Composante I : Gestion durable des eaux et des sols</b>						
1/F	Fourniture des kits de petit matériel équipes HIMO pour travaux CES/DRS cordons pierreux et autres techniques agroécologiques	FIDA	Fourniture	CFN	10/03/2025	22/04/2025
2/F	Fourniture des kits de petit matériel équipes HIMO pour travaux CES/DRS seuils en gabions	FIDA	Fourniture	CFN	24/03/2025	06/05/2025
3/F	Acquisition des semences pour expérimentation sur les sites SAV	FIDA	Fourniture	CFN	31/01/2025	17/03/2025
4/F	Acquisition de petit matériel pour les travaux de sol dans le cadre de la mise en valeur des sites aménagés en pluvial	FIDA	Fourniture	CFN	24/03/2025	06/05/2025
5/F	Acquisition de petit matériel pour les travaux de sol dans le cadre de la mise en valeur des sites maraîchers	FIDA	Fourniture	CFN	07/03/2025	21/04/2025
6/F	Acquisition des outils et matériel agricole	FIDA	Fourniture	CFN	14/03/2025	28/04/2025
7/F	Fournitures équipements didactiques pour alphabétisation fonctionnelle	FIDA	Fourniture	CFN	13/03/2025	25/04/2025
8/F	Fournitures équipements didactiques pour alphabétisation initiale	FIDA	Fourniture	CFN	10/03/2025	22/04/2025
<b>Composante II : Equipements d'appui au développement local</b>						
9/F	Fournitures et équipements pour la Formation en structuration sociale des comités d'entretien des aménagements	FIDA	Fourniture	CFN	05/02/2025	21/03/2025
10/F	Fournitures et équipements pour la Formation spécifique au conseil et à la planification	FIDA	Fourniture	CFN	09/04/2025	23/05/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
11/F	Acquisition d'équipements de facilitateur	FIDA	Fourniture	CFN	17/02/2025	01/04/2025
12/F	Achat de moto avec casque	FIDA	Fourniture	CFN	18/02/2025	02/04/2025
13/F	Acquisition de kits pour la formation et l'accompagnement des animateurs	FIDA	Fourniture	CFN	10/03/2025	22/04/2025
14/F	L'impression des modules et affiches de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC)	FIDA	Fourniture	CFN	21/03/2025	05/05/2025
<b>Composante III : Gestion et coordination</b>						
15/F	Stock de pièces et produits d'entretien de véhicules Nouakchott	FIDA	Fourniture	CFN	12/02/2025	28/03/2025
16/F	Stock de pièces et produits d'entretien de véhicules Kiffa	FIDA	Fourniture	CFN	26/02/2025	11/04/2025
17/F	Logiciel Anti-virus multiposte	FIDA	Fourniture	CFN	17/01/2025	03/03/2025
18/F	Conception et tirage-production d'un lot de matériels et produits (Autocollantes, agendas, stylos marqués, bloc-notes marqués, porte-clés marqués, casquettes marquées, etc.) de communication pour PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	13/02/2025	28/03/2025
19/F	Infographie, impression et tirage d'un lot d'exemplaires du rapport d'activités et le livre du PTBA	FIDA	Fourniture	CFN	16/04/2025	30/05/2025
20/F	Fourniture et livraison sur site des panneaux d'affichage de visibilité de PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	17/06/2025	30/07/2025
21/F	Fourniture de bureau	FIDA	Fourniture	CFN	19/02/2025	04/04/2025
22/F	Stock de pneus de remplacement	FIDA	Fourniture	CFN	10/04/2025	23/05/2025
23/F	Fournitures et équipements techniques/opérations (Annexe, Antennes et BLP)	FIDA	Fourniture	CFN	12/02/2025	28/03/2025
24/F	Fournitures Informatiques UGP	FIDA	Fourniture	CFN	12/11/2025	26/12/2025
<b>Services de Consultants</b>						
<b>Composante I : Gestion durable des eaux et des sols</b>						
1/S	Etudes techniques du volet Restauration des terres par les techniques CES/DRS et agroécologiques	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	03/02/2025	28/04/2025
2/S	Contrôle des travaux du volet Restauration des terres par les techniques CES/DRS et agroécologiques	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	04/03/2025	28/05/2025
3/S	Etudes techniques du volet Aménagement hydro-agricole, bassins de rétention et périmètres maraichers	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	10/03/2025	02/06/2025
4/S	Contrôle des travaux du volet Aménagement hydro-agricole, bassins de rétention et périmètres maraichers	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	11/03/2025	04/06/2025
5/S	Etude et Contrôle volet PESEC	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	10/03/2025	02/06/2025
6/S	Etudes techniques Volet Protection des sites aménagés et des zones de pâturage	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	11/02/2025	07/05/2025
7/S	Contrôle mise en oeuvre Volet Protection des sites aménagés et des zones de pâturage	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	03/03/2025	26/05/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
8/S	Etudes de conception et dimensionnement des ouvrages de stockage et de distribution pour 04 stations	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	03/03/2025	26/05/2025
9/S	Contrôle des travaux des ouvrages de stockage et de distribution pour 04 stations pastorales (châteaux d'eau)	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/04/2025	25/06/2025
10/S	Recrutement d'un Prestataire pour Identification et mise en réseau des animateurs SAV	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	03/02/2025	03/04/2025
11/S	Recrutement de Bureau d'études en Formation des formateurs endogènes/paysans relais et producteurs	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	17/04/2025	14/07/2025
12/S	Inventaire et co-conception d'outils, d'équipements et de machinisme agricole léger	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	07/02/2025	09/04/2025
13/S	Etude d'identification des espèces fertilisantes à promouvoir par systèmes de production	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	14/02/2025	16/04/2025
14/S	Recrutement d'un prestataire pour la création des CUMA et la formation de leurs membres sur la gestion des équipements	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	13/02/2025	15/04/2025
15/S	Recrutement d'un Consultant pour le Diagnostic institutionnel des OP et coopératives existantes	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	09/01/2025	11/03/2025
16/S	Recrutement d'un prestataire pour la mise en place d'un plan d'action de développement institutionnel	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	19/02/2025	22/04/2025
17/S	Campagnes de communication/sensibilisation pour nouvelles OP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	02/04/2025	27/06/2025
18/S	Recrutement de Consultant pour l'Appui à l'Organisation et structuration des nouvelles OP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/04/2025	03/06/2025
19/S	Recrutement de Consultant pour l'Appui à la mise en œuvre des activités programmées pour les nouvelles	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/05/2025	02/07/2025
20/S	Recrutement de bureau d'études pour le Volet Ingénierie sociale OP Existantes	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	15/05/2025	08/08/2025
21/S	Recrutement de Consultant pour le Volet Ingénierie sociale OP Nouvelles	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	10/04/2025	10/06/2025
22/S	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi/contrôle des travaux de réalisation de 69 forages	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	02/01/2025	07/05/2025
<b>Composante II : Equipements d'appui au développement local</b>						
23/S	Recrutement de bureau pour la Formation en structuration sociale des comités d'entretien des aménagements	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	14/05/2025	08/08/2025
24/S	Recrutement de formateur pour la Formation spécifique au conseil et à la planification	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	24/06/2025	25/08/2025
25/S	Recrutement d'une assistance internationale pour la mise à jour du guide et outils de DT	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	04/02/2025	07/04/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
26/S	Recrutement d'un consultant national pour la formation sur la monographie et la cartographie	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	20/02/2025	22/04/2025
27/S	Recrutement d'un consultant pour la formation des facilitateurs	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	13/05/2025	14/07/2025
28/S	Recrutement d'un traducteur	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	25/03/2025	26/05/2025
29/S	Recrutement de prestataire pour la mise en relation avec le tissu institutionnel local	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	21/03/2025	16/06/2025
30/S	Recrutement de consultant pour la formation sur l'organisation et la gestion de la structure associa	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	13/03/2025	13/05/2025
31/S	Recrutement de consultant pour la formation/recyclage sur l'entretien, gestion technique et PESEC	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	15/04/2025	16/06/2025
32/S	Recrutement de consultant pour la formation/recyclage sur la gestion comptable et de stock	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	25/04/2025	25/06/2025
33/S	Recrutement de consultant pour la formation/recyclage sur la passation des marchés communautaires	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	01/07/2025	01/09/2025
34/S	Recrutement de consultant pour la formation sur l'entretien et la gestion technique des OSP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	09/04/2025	10/06/2025
35/S	Recrutement de consultant pour la formation sur la gestion comptable et de stock pour les OSP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	15/05/2025	15/07/2025
36/S	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du manuel de financement des microprojets	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	03/02/2025	03/04/2025
37/S	Recrutement des bureaux d'études pour étude et suivi des travaux	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	12/02/2025	09/05/2025
38/S	Recrutement de bureau pour la préparation et publication des DAO et DC (y compris PESEC)	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	07/02/2025	05/05/2025
<b>Composante III : Gestion et coordination</b>						
39/S	Recrutement d'une Assistance technique internationale en appui à la cellule SE	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/01/2025	02/03/2025
40/S	Recrutement d'un consultant Avocat-conseil	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	10/02/2025	21/01/2025
41/S	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'effets annuels	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	07/08/2025	09/07/2025
42/S	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude thématique	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	29/08/2025	11/08/2025
43/S	Recrutement d'un consultant pour la Mise à jour du Manuel de procédures administratives, financières	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	12/03/2025	20/02/2025
44/S	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel d'exécution technique	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	14/02/2025	27/01/2025
45/S	Recrutement d'un consultant pour la Mise à jour du manuel de suivi-évaluation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	21/02/2025	03/02/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense					
46/S	Recrutement d'un consultant pour l'Actualisation du dictionnaire des indicateurs	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	17/02/2025	28/01/2025
47/S	Recrutement d'un consultant pour la Formation de l'équipe du Projet en GAR	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	17/02/2025	28/01/2025
48/S	Recrutement d'un consultant pour la Formation sur l'utilisation du Progiciel SSE	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	12/03/2025	20/02/2025
49/S	Recrutement d'un consultant pour la Formation de l'équipe SE en SIG	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	21/03/2025	03/03/2025
50/S	Recrutement d'un consultant pour la Formation de l'équipe du projet sur la Gestion des savoirs	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	14/03/2025	24/02/2025
51/S	Partenariat avec les radios régionales et communautaires	FIDA	Prestation Intellectuelle	SED	05/03/2025	05/05/2025
52/S	Recrutement d'un prestataire pour la Production audiovisuelle	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/05/2025	14/04/2025
53/S	Recrutement d'un prestataire pour la Couverture médiatique	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	11/04/2025	24/03/2025
54/S	Recrutement d'un consultant pour la formation sur les approches de ciblage, d'inclusion sociale	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	16/04/2025	27/03/2025
55/S	Recrutement d'un consultant pour la formation des formateurs/facilitateurs sur le GALS	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	17/03/2025	25/02/2025
56/S	Recrutement d'un consultant international pour l'élaboration de la stratégie de sorite du PROGRES	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	05/01/2025	07/03/2025
<b>Travaux</b>						
<b>Composante I : Gestion durable des eaux et des sols</b>						
1/T	Travaux d'entretien/réhabilitation des ouvrages défectueux	FIDA	Travaux	CFN	18/02/2025	27/03/2025
2/T	Mise en valeur biologique des sites du PASK II (ensemencement des cordons)	FIDA	Travaux	CFN	25/03/2025	01/05/2025
3/T	Construction de château d'eau + abreuvoirs pour 04 stations pastorales	FIDA	Travaux	CFN	16/06/2025	23/07/2025
4/T	Equipements de pompage à énergie photovoltaïque pour 04 stations pastorales	FIDA	Travaux	CFN	18/06/2025	28/07/2025
5/T	Travaux d'aménagement d'un bassin de rétention de type boullis	FIDA	Travaux	CFN	18/03/2025	24/04/2025
6/T	Travaux d'aménagement de 3 périmètres maraichers de 2Ha chacun avec système d'irrigation économe d'eau	FIDA	Travaux	CFN	12/02/2025	24/03/2025
7/T	Travaux d'aménagement de 03 mares	FIDA	Travaux	CFN	05/05/2025	11/06/2025
8/T	Aménagement de collecte, stockage et distribution d'eau de sources résurgentes (01 site)	FIDA	Travaux	CFN	10/03/2025	16/04/2025
9/T	Fourniture et pose des matériels de protection des zones de pâturages (150Ha)	FIDA	Travaux	CFN	18/03/2025	24/04/2025
10/T	Travaux d'ensemencement d'espaces pastoraux dégradés (1336Ha)	FIDA	Travaux	CFN	25/06/2025	04/08/2025

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de sélection	Montant Estimé (USD)	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature du contrat
Réf Activités	Intitulé de la Dépense						
9/T	Fourniture et pose des matériels de protection des zones de pâturages (150Ha)	FIDA	Travaux	CFN	75 853	18/03/2025	24/04/2025
10/T	Travaux d'ensemencement d'espaces pastoraux dégradés (1336Ha)	FIDA	Travaux	CFN	13 174	25/06/2025	04/08/2025
11/T	Travaux de Protection d'une cuvette de barrage réhabilité	FIDA	Travaux	CFN	80 910	25/09/2025	03/11/2025
12/T	Travaux d'Aménagement de 04 SAV (Protection, système d'irrigation, système d'alimentation, travaux de sol, équipements)	FIDA	Travaux	CFN	70 796	28/03/2025	06/05/2025
13/T	Travaux d'Aménagement des sites pour pépinières (l'installation de pépinières avec filet d'ombrage et système d'irrigation, pose de clôtures en grillage)	FIDA	Travaux	CFN	18 736	27/05/2025	03/07/2025
14/T	Création/Consolidation des mécanismes existants pour le stockage des semences locales paysannes	FIDA	Travaux	CFN	50 569	19/06/2025	28/07/2025

Nouakchott, le 11 février 2025

**Le Coordonnateur**

Ahmed Ould Amar



**NB :**

- Le plan prévisionnel est indicatif.
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PROGRES en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- Adresse complète de la Commission Ad hoc de PROGRES :

**Unité de Gestion du Projet PROGRES**

Siège PROGRES Lot N°206, PRTZ

Nouakchott – Mauritanie

Tél : +222 45 24 49 44

E-mail : [contact@progres.dev](mailto:contact@progres.dev)