

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'ÉQUIPEMENT COMMUNAL ET
DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX

PROGRES



Nouakchott, le 4 février 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

Réf	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Montant (\$USD)	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage	Date prévue d'achèvement
Travaux										
Composante 1 : Gestion durable des eaux et des sols										
1/T	Recrutement d'une Entreprise pour la réhabilitation de deux barrages non fonctionnels dans la zone de PROGRES	UGP	FIDA	Travaux	AON		10/03/2025	26/06/2025	20/07/2025	15/11/2025
Fournitures										
Composante 3 : Coordination et Gestion										
1F	Acquisition de véhicules station wagon et véhicules douilles cabines	UGP	FIDA	Fourniture	AOI		10/03/2025	26/06/2025	15/06/2025	10/08/2025

11 FEB 2025

(Handwritten signature)

